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Avance 
de 

ventas
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Plusvalía

Plusvalía esperada a Oct-26

*Precios de contado*

Plusvalía real a Enero 25

Plusvalía esperada Feb 25 a Oct 26

Precio M2 inicial Diciembre 23

Utilidad a la fecha 20.18%

Utilidad esperada final 55.27%
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2. Comercial



Locales 
Comerciales

¿Ya conoces los locales comerciales que Épika tiene 
disponibles para ti?

✓ Opciones subdivisibles
✓ Amplia plazoleta de estacionamiento
✓ Inigualable ubicación
✓ Rentabilidad estimada del 14% anual



Inversión 
inteligente

¿POR QUÉ ÉPIKA TIENE EL MEJOR RENDIMIENTO?

6% de 
ingresos 

por 
rentas

2.4% de 
plusvalía

4.8% de 
inflación

13.2% 
rentabilidad 

anual 
esperada



3. Obra



ETAPA 1

PROGRAMA DE OBRA

ETAPA 2
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ETAPA 1 - TORRE 1 Y SÓTANOS

DEMOLICIÓN Y PRELIMINARES

EXCAVACIÓN MUROS DE CONTENCIÓN

ESTRUCTURA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEBAJO DE LOSA DE 

RODAMIENTO

INSTALACIONES HSAN-PCI DEBAJO DE LOSA DE 

RODAMIENTO
FACHADAS (CANCELERÍA Y MUROS)

ALBAÑILERÍAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES

INSTALACIONES HSAN-PCI 

HVAC

INSTALACIONES DE GAS

ACABADOS

IMPERMEABILIZACIÓN

INSTALACIONES ESPECIALES

COCINAS

CARPINTERÍAS, CLÓSETS Y PUERTAS, MUEBLES

CANCELERÍA INTERIOR

MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO

ELEVADORES (INSTALACIÓN)

HERRERÍA

ALBERCA

EQUIPAMIENTO

LANDSCAPE Y SISTEMA DE RIEGO

SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO

ETAPA 2 - TORRE 2

2024 2025 2026 2027



PROYECCIÓN DE 
AVANCE DE OBRA

Diciembre 2024 Enero 2025 Febrero 2025 

• Dados y cabezales
• Columnas sótano 4
• Pie de empotramiento para 

torre grúa

• Dados y cabezales
• Columnas sótano 4
• Foso de elevador
• Muros concreto sótano 4
• Trabes y losas Sótano 4

• Cisterna
• Trabes y losas Sótano 4
• Losa de rodamiento



AVANCE DE OBRA



Al día de hoy tenemos concluido:

PROYECCIÓN DE AVANCE EN MODELO DIGITAL

Excavación: 55,000 m3

Muros Contención: 3,075 m2

Construcción: 13,000 m2

Para cierre de mayo 2025 se
estarán concluyendo los trabajos
estructurales del sótano.

El avance que se tendrá para ese
entonces será de:

Pilas de cimentación: 47 pzas



✓ Inicio de trabajos en obra

✓Contratos con proceso 

PROXIMAS ACTIVIDADES

o Inicio de trabajos para Montaje de Torre grúa                                      13 de Enero

Fecha de arranque de trabajos

o Ejecución de los trabajos de cabezales, dados, columnas, 
muros y losas de sótanos                                                                           16 de Diciembre

o Estructura de Torre 1

o Albañilerías



Licencia de construcción 1ra
Etapa.

Factibilidad CFE

Factibilidad SIAPA.

Gestión diaria al cumplimiento 
de Medio Ambiente

Capacitación contínua en
temas de Protección Civil y
Seguridad.

Lo que tenemos

GESTORÍA

Medio Ambiente.

Protección Civil

Revisiones de Autoridades

Capacitación de 
trabajadores en temas 
de seguridad

Diálogo constante y
solución de
situaciones con
vecinos

Contínuo cumplimiento

Trabajando:

➢ Proyecto Régimen
de Condomínio



HORAS HOMBRE SIN ACCIDENTES



4. Recomiéndanos

Refiere Gana
y

¡Gana al invitar a tus

amigos y familia a

invertir en Épika!

Te pagamos el 1er

año de cuotas de

mantenimiento



5. Información importante 
y atención a clientes

Ventas:
Fernando González
3339521165
fcalata@sierraprovidencia.com

Administración de ventas:
Oscar Gómez
3310580808
admon.proyectos@asproyectos.com



Información 
importante

Cumplimiento de pagos estipulados en contrato:

Apreciable cliente, nos gustaría hacer mención sobre la importancia del 
cumplimiento, en tiempo y forma, de los pagos estipulados en su contrato de 
compraventa, teniendo en cuenta lo siguiente:

▪ En caso de llegar a presentar atrasos en los pagos según las fechas 
establecidas en su contrato, como resultado de este incumplimiento, se 
aplicarán al momento del finiquito los intereses moratorios establecidos 
a partir de la fecha de vencimiento.

▪ Únicamente serán tomados como válidos los depósitos o transferencias 
provenientes de las cuentas bancarias que estén a nombre del 
COMPRADOR y se realicen a favor de la cuenta bancaría señalada por el 
VENDEDOR.

Fin del documento


